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	AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

	

	SPRENDIMAS

	DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 

 RENGIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 

	

	2004 m. kovo 9  d.   Nr. T-49

	Naujoji Akmenė



Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr.107-23941) 9 straipsnio 5 punktu ir rajono Savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr.T-174  „Dėl Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo“,


Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a  patvirtinti:

1. Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo darbų programą. 

2.   Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo darbų sąmatą.

Savivaldybės meras







            Anicetas Lupeika

 PATVIRTINTA

                                                                                                  Akmenės  rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                  2004 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. T-49

           AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO RENGIMO                                    

                                                      DARBŲ PROGRAMA

            Akmenės rajono plotas – 843,7 kv. km

            Akmenės rajono gyventojų skaičius – 30 000.

            Bendrasis rajono planas iki šiol nebuvo paruoštas.

Akmenės rajono bendrasis planas (toliau – BP) bus rengiamas vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-174 "Dėl savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo". Taip pat bus atsižvelgta į Akmenės rajono strateginio plano prioritetus, tikslus ir uždavinius, patvirtintus Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. T-54, bei rengiamą strateginį planą.

            Bendrasis planas rengiamas kaip privalomas dokumentas Akmenės rajono savivaldybės teritorijai plėtoti. Plėtros programa numatyta 20 metų laikotarpiui.

I. AKMENĖS RAJONO BP TIKSLAI YRA ŠIE:

1)   prognozuoti planuojamos teritorijos socialinės raidos kryptis, nustatyti teritorijos

poreikius rinkos sąlygomis;

            2) nustatyti vietinių žaliavų ir atliekų naudojimo, energetikos sistemos plėtojimo ir renovacijos (elektros ir šilumos energija, dujos, nafta ir kitos kuro rūšys, pirminiai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai: mažosios hidroelektrinės, vėjo energija ir kt.), pramonės ir gamybos restruktūrizavimo ir plėtojimo, vidutinio ir smulkaus verslo, žemės ūkio, miškų ūkio, medžioklės, žuvininkystės, turizmo ir poilsio bei kitos veiklos plėtojimo kryptis ir sprendinius, šiai veiklai reikalingas investicijas ir šaltinius;

            3) numatyti apgyvendinimo struktūros pertvarkymo ir plėtojimo kryptis, gyventojų demografijos prognozes ir jų teritorinį pasiskirstymą (migraciją), pateikti naujų darbo vietų sukūrimo programą;

            4) numatyti sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo, mokslo ir kultūros sistemų renovacijos ir paslaugų plėtojimo kryptis ir sprendinius;

            5) numatyti planuojamos teritorijos aplinkosaugos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos kryptis bei naudojimo sąlygas;

            6)  numatyti susisiekimo, infrastruktūros ir vandens išteklių racionalaus naudojimo bei apsaugos kryptis ir sprendinius;

            7)   nustatyti Akmenės rajono savivaldybės teritorijas, kurioms bendruosius, specialiuosius, detaliuosius planus būtina pakeisti, papildyti arba parengti naujus;

            8)  nustatyti ir pateikti pasiūlymus dėl žemės naudojimo paskirties keitimo, numatyti visuomenės poreikiams paimamos (rezervuojamos) žemės plotus, parengti jų laikino naudojimo reglamentus, numatyti miestų ir miestelių plėtrai reikalingas teritorijas;

            9)   išnagrinėti ir nustatyti turistinį ir rekreacinį potencialą, suprojektuoti turistines trasas bei numatyti turizmo infrastruktūros plėtrą, jos susiejimą su gretimų regionų lankytinais objektais bei trasomis;

10) nustatyti urbanizuotų teritorijų (miestų, miestelių, kaimų) ribas;

11) parengti BP civilinės saugos dalį.

II. RENGIANT BP BŪTINA ATSIŽVELGTI Į:

1)   patvirtintą Lietuvos Respublikos bendrąjį planą;

2) kaimyninių savivaldybių išduotas specialiąsias sąlygas;

3) Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos miestų ir urbanizuotų vietovių planus;

4) Ventos regioninio parko zonavimo schemą;

5) paruoštus ir patvirtintus kadastrinių vietovių kompleksinius žemėtvarkos projektus;

6) nekilnojamųjų kultūros vertybių bei gamtos paminklų sąrašą.

III.        BP RENGIMO ETAPAI:

             Pirmas etapas:

             1)   esamos būklės tyrimai ir analizė (tikrosios būklės įvertinimas);

2) prognozės;

3) preliminarių sprendinių (veiklos plėtojimo kryptys ir sprendiniai) pagrindimas;

4) preliminarių sprendinių parengimas.

            Antrasis etapas:

1)   bendrojo plano sprendinių (veiklos plėtojimo kryptys ir sprendiniai) parengimas;

2) bendrojo plano sprendinių tvirtinimas.

Bendrojo plano preliminarūs sprendiniai rengiami išanalizavus informacinės bazės

duomenis, tyrimų, galiojančių teritorijų planavimo dokumentų ir kitą medžiagą.Tuo pagrindu siūloma teritorijos ekonominės ir socialinės raidos prognozė, pateikiamos galimos tų pačių tikslų siekimo alternatyvos ir bendrojo plano preliminarinių sprendinių (veiklos plėtojimo krypčių ir sprendinių) projektas, kurį sudaro brėžiniai ir tekstas.

III. BŪTINA PARENGTI ŠIUOS BRĖŽINIUS:

1.         Žemės naudojimo tikrosios būklės planą M1:50 000, kuriame pažymima:

1.1. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos ribos;

1.2. seniūnijų ribos;

1.3. saugomų teritorijų ribos pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;

1.4. miestų, miestelių ir kaimų urbanizuotų teritorijų ribos;

1.5. kaimų ribos;

1.6. žemėnauda pagal paskirtį (žemės ūkio paskirties, miškų ūkio paskirties, 

konservacinės bei kitos paskirties žemė, vandenų fondo žemė);

                 1.7. ištyrinėtų naudingųjų iškasenų, durpynų ir požeminio gėlo bei mineralinio vandens išteklių teritorijos;

                 1.8. pagal teritorijų planavimo dokumentus rezervuotos žemės sklypai svarbiems pramonės ir energetikos objektams plėtoti ir visuomenės poreikiams tenkinti;

             2.Planuojamos teritorijos žemės naudojimo ir veiklos plėtojimo brėžinį (pagrindinis brėžinys) M1:50 000, kuriame pažymima:

                 2.1.  visos pirmame punkte paminėtos esamos teritorijos;

                 2.2. teritorijos, numatomos paimti svarbiems Savivaldybės, apskrities ir valstybės objektams statyti;

                 2.3.  teritorijos, kurių žemės tikslinė paskirtis siūloma ar leidžiama keisti į nurodytą kitą paskirtį;

                 2.4.  valstybinių parkų ir jų zonų, draustinių, dvarų sodybų, turinčių registruotos kultūros vertybės ir paminklo statusą, biosferos monitoringo teritorijų, magistralinių ir krašto kelių, paviršinio vandens telkinių, aerouostų bei padidintos taršos objektų apsaugos zonų esamas ir planuojamas ribas;

                 2.5.  miestų ir rajono Savivaldybės centro priemiestinių teritorijų ribos;

                 2.6.  miestų ir miestelių bei kaimų gyvenamųjų vietovių ribos;

                 2.7.  paviršinio vandens telkiniai;

                 2.8.  žemės ūkio paskirties žemė;

                 2.9.  miškų ūkio paskirties žemė;

                2.10. konservacinės paskirties žemė;

                2.11 .kitos paskirties žemė.

             3.  Susisiekimo, infrastruktūros, energijos ir vandens išteklių naudojimo ir apsaugos brėžinį M1:50 000, kuriame nurodoma:

                  3.1. esami ir naujai projektuojami magistraliniai, krašto ir vietiniai keliai, motelių, kempingų, poilsio aikštelių ir degalinių bei kitų aptarnavimo objektų dislokacija, kelių sanitarinės zonos, tranzitinių krovinių srautai ir automobilinio transporto intensyvumas, geležinkelio trasos, aerodromai, vandenvietės ir jų sanitarinės zonos, komunaliniai objektai (sąvartynai bei atliekų perdirbimo įmonės) ir jų sanitarinės apsaugos zonos; esamos ir planuojamos dislokacijos vietos;

                  3.2. dujotiekio ir naftotiekio magistralinių vamzdynų ir aukštos įtampos elektros linijų esamos ir planuojamos trasos;

                  3.3. energetiniai ištekliai ir energetikos komplekso plėtojimo ir renovacijos kryptys (šilumos ūkis, dujofikavimas, atsinaujinančios energijos šaltiniai ir kita);

             4. Papildomos užduotys mastelyje M1:5 000, kuriose pateikiama:

                  4.1. Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos miestų, miestelių ir  kaimų urbanizuotų teritorijų ribos;

                  4.2. pagal teritorijų planavimo dokumentus rezervuotos žemės sklypai bei siūlomi naujai svarbiems pramonės ir energetikos objektams plėtoti ir visuomenės poreikiams tenkinti;

                  4.3. civilinės saugos dalis.

             V.        TEKSTINĘ DALĮ SUDARO:

              1)   tyrimai ir analizė;

2) veiklos plėtojimo kryptys ir sprendinių pagrindimas;

3) preliminarūs sprendiniai (plėtojimo kryptys ir sprendimai) ir jų variantai, teritorijų 

naudojimo reglamentai;

4) sprendinių socialinių ekonominių pasekmių ir poveikio aplinkai vertinimas 

(preliminarus);

5) civilinės saugos dalis.

Pagal reikalą pateikiama kita papildoma medžiaga. Grafinė dalis rengiama skaitmeninėje 

(ArchWiev programa) ir popierinėje formoje.

              Plano rengėjas preliminarius sprendinius teikia svarstyti visuomenei (Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatai, LRV nutarimas Nr.1079, 1997-09-29),

derinti – planavimo organizatoriui, t. y. Akmenės rajono savivaldybei bei išvadoms pareikšti – Šiaulių apskrities viršininkui, gretimoms teritoriniu atžvilgiu savivaldybėms, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos departamento Šiaulių teritoriniam padaliniui, Šiaulių visuomenės sveikatos centrui bei kitoms pasekmes vertinančioms institucijoms pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sprendinių pasekmių vertinimo tvarką.

               Užbaigus svarstymo su visuomene procedūrą kartu su apskrities viršininko administracijos įgaliota tarnyba, planavimo organizatoriumi ir plano rengėju organizuojamas pasitarimas, dalyvaujant derinančių bei išvadas pateikusių institucijų specialistais, kuriame įvertinamos pateiktos išvados ir visuomenės pasiūlymai bei surašomas suderinimo protokolas.

                BP rengėjas, vadovaudamasis suderinimo protokolu, koreguoja BP preliminarinius sprendinius ir pateikia juos Akmenės rajono savivaldybės tarybai aprobuoti. Apie Akmenės rajono savivaldybės tarybos priimtą sprendimą informuojamos derinančios institucijos bei skelbiama visuomenės žiniai spaudoje.

                Rengiant Akmenės rajono BP pagrindinį brėžinį vadovaujamasi Akmenės rajono savivaldybės tarybos aprobuotais BP preliminariais sprendiniais.

                VI. BP PROJEKTĄ SUDARO PLANUOJAMOS TERITORIJOS ŽEMĖS NAUDOJIMO VEIKLOS PLĖTOJIMO PAGRINDINIS BRĖŽINYS BEI TEKSTINĖ DALIS, KURIOJE PRIVALOMAS ŠIOS SUDEDAMOSIOS DALYS:

                1)   aiškinamasis raštas, kuriame atskira dalimi suformuluojamas planuojamos teritorijos plėtojimo prognozės ir sprendiniai;

                2)   pateikiama pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir teritorijų naudojimo reglamentai;

   3)   įvertinamos sprendinių socialinės ir ekonominės pasekmės, poveikis aplinkai;

    Tvirtinti teikiama planuojamos teritorijos plėtojimo ir žemės naudojimo pagrindinis

brėžinys, bendrojo plano sprendiniai (aiškinamojo rašto dalis, kurioje suformuluoti sprendiniai),

teritorijų naudojimo reglamentai ir sprendinių įgyvendinimo programa.

    VII.      BENDROJO PLANO RENGIMO GRAFIKAS:

                 Priešprojektiniai darbai – trukmė 7 mėn.                           2003-12-01 – 2004-06-15

Savivaldybės tarybos sprendimas rengti BP                                                     2003-12-17

Projekto organizatoriaus paskyrimas                                                                2003-12-17

Visuomenės informavimas apie BP rengimą                                      2003-12-17 – 2004-02-01

Sąlygų BP rengimui gavimas                                                              2004-02-01 – 2004-04-01

BP rengimo programos sudarymas                                                     2004-02-01 -- 2004-03-09

Programos aprobavimas Savivaldybės taryboje                                                2004-03-09

BP strateginis planavimas                                                                   2004-03-09 – 2004-05-01

Konkurso BP rengėjui parinkti organizavimas                                   2004-05-01 – 2004-06-01

Sutarties su rengėju sudarymas                                                           2004-06-01 – 2004-06-15

                  Tikroji būklė – trukmė 4 mėn.                                           2004-06-15 – 2004-10-15
BP struktūros sukūrimas                                                                     2004-06-15 – 2004-07-01

Tyrimų parengimas                                                                             2004-07-01 – 2004-09-01

Tikrosios būklės analizė ir įvertinimas                                               2004-07-01 – 2004-10-01

                  Preliminarūs sprendiniai – trukmė 7 mėn.                        2004-10-01 – 2005-05-15

Raidos prognozių ir scenarijų parengimas                                          2004-10-01 – 2004-11-01

BP preliminarių sprendinių parengimas                                              2004-10-01 – 2005-02-01

Pirminio poveikio aplinkai vertinimas                                                2005-02-01 – 2005-03-01

Derinančių institucijų išvados                                                             2005-03-01 – 2005-04-15

Svarstymas su visuomene                                                                   2005-03-01 – 2005-04-15

Koregavimas                                                                                       2005-04-15 – 2005-05-01

Aprobavimas Savivaldybės taryboje                                                  2005-04-15 – 2005-05-01

                  Sprendiniai – trukmė 7 mėn.                                             2005-05-01 – 2006-01-31

Programos patikslinimas                                                                     2005-05-01 – 2005-06-01

Prognozių patikslinimas                                                                      2005-05-01 – 2005-06-01

BP sprendinių parengimas                                                                   2005-05-01 – 2005-08-01

Pirminio poveikio aplinkai vertinimas                                                2005-08-01 – 2005-09-01

Derinimas                                                                                            2005-09-01 – 2005-10-15

Visuomenės supažindinimas                                                               2005-09-01 – 2005-10-15

Sprendinių koregavimas                                                                      2005-10-15 – 2005-11-01

BP Valstybinė priežiūra                                                                      2005-11-01 – 2005-12-01

BP tvirtinimas Savivaldybės taryboje                                                 2005-12-01 – 2005-12-15

BP registravimas                                                                                 2005-12-15 – 2006-01-01

BP operatyvusis planavimas                                                               2005-12-15 – 2006

VIII. BENDROJO PLANO RENGIMO FINANSAVIMAS

                    BP bendra kaina – 453 370 Lt (su PVM)

2004 m. numatoma atlikti darbų už    210 000 Lt

2005 m. numatoma atlikti darbų už    243 370 Lt

____________________

BP rengimo programą paruošė 

Savivaldybės administracijos

statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas                                                             Vytalis Buivydas

PATVIRTINTA

                                                                                               Akmenės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                               2004 m. kovo    d. sprendimu Nr.T-49

            AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 

                                                RENGIMO DARBŲ SĄMATA

	Užsakovas
	Akmenės rajono savivaldybė

	Rengėjas
	

	Pagrindas
	Teritorijų planavimo darbų kainos skaičiavimo metodikos bendrosios

nuostatos (BSD 2-96), patvirtintos SUM 1995 05 02 įsakymu  Nr. 63

Savivaldybės teritorijos bendrojo planavimo darbų skaičiavimo  metodika (B 4-96), patvirtinta SUM 1996 10 03  įsakymu  Nr. 137

	Rodikliai
	Teritorijos plotas  .                                                      844  kv.km

	Pataisos koeficientai

(pagal B 4-96 2.2 lentelę)
	Gyventojų skaičius (30,15 tūkst.žm.)                         K1(1,05

Miestų skaičius (3-Naujoji Akmenė,Akmenė,Venta) K2(1,10

Kaimų ir miestelių skaičius rajone (230)                    K3(1,05

Pramonės veiklos darbuotojų skaičius ( (4,26)         K4(1,10

Žemės ūkio paskirties žemė (53,132 tūkst. ha)           K5(1,10

Naudingos iškasenos((2)                                            K6(1,20

Regioninių parkų teritorijos (Ventos RP)                   K11(1,05

Kainų augimo indeksas                                               K13(1,29                                          

	Kainos skaičiavimas:

Pirmas etapas – tikroji būklė, preliminariniai

sprendiniai (M1:50 000)

Antras etapas – sprendiniai

(M1:50 000)


	C1 ( (apl + bpl ( xpl) ( K;

(pagal B 4-96 2.5 punktą)

C1 ( (73 365 + 9 130(0,84) ( 1,10 ( 1,10 (1,05 ( 1,10 ( 1,10 ( 1,20 (
     ( 1,05 ( 1,29 ( 202 483 Lt

C2  ( C1 ( 50 (
(pagal B 4-96 2.2 punktą)

C2  ( 202 483 ( 50 ( ( 101 241,5 Lt

	Bendra skaičiuojamoji pradinė kaina
	C ( C1 + C2
C ( 202 483 + 101 241,5 ( 303 724,5 Lt

Nesant apskrities bendrojo plano, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo pradinė kaina didinama koeficientu K ( 1,10:

C ( 303 724,5 ( 1,10 ( 334 097 Lt

	Papildomos užduotys
	15( BP paruošimo paskaičiuotos pradinės kainos

334 097 ( 15( ( 50 114,55 Lt

	Bendra skaičiuojamoji pradinė kaina su papildomų užduočių kaina
	334 097 + 50 114,55 ( 384 211,55 Lt

	PVM 18(
	384 211,55 ( 18( ( 69 158,08 Lt

	Bendra skaičiuojamoji pradinė kaina su PVM
	384 211,55 + 69 158,08 ( 453 370 Lt


Pastaba:

1. Į šią kainą įeina žemėlapio parengimas, brėžinių dublikatų pagaminimo kainos;

Bendrojo plano civilinės saugos dalis atliekama pagal atskirą užduotį, šios dalies kaina ir nenumaty-

tų darbų paruošimo kaina sudarytų apie 15( BP paruošimo paskaičiuotos kainos, t.y. 50 114,55 Lt.

________________________

Darbų sąmatą paruošė Savivaldybės administracijos 

statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas                                                              Vytalis Buivydas

